



DURAS Quarterly CGS Project Report

Project ID No.	DCG 1-64	Report Period: May-July, 2006	21/09/2006
Project Title:	Projet Duras-Innobap : Un Réseau Régional de Plate-formes d'Echanges pour Améliorer l'Identification des besoins des agriculteurs et la diffusion de nouvelles variétés de bananiers et plantains.		
Reported by:	Dr Kodjo Tomekpe, Généticien, Directeur du CARBAP.		

Project Budget Figures:			
Total Budget:	150.000 euros	Actual spent to date:	71.000 euros
Remaining to be Spent:	75.000 euros	Variance (%):	47,3%

Overall Project Status: GREEN = Project is meeting ALL Critical Success Factors ORANGE = Project is meeting MOST Critical Success Factors RED = Project is NOT meeting ANY Critical Success Factors, OR is significantly NOT meeting ONE Critical Success Factor	Green/
Critical Success Factors (CSF):	CSF Status:
CSF1. Meeting stated project objectives	Green/
<i>Insert update on CSF1 and justification of its status (4-5 lines)</i> La concrétisation de 6 plateformes (Bénin, Cameroun, Guinée) sur les 8 prévues a été matérialisée par la mise en place effective des parcelles d'évaluation variétale (parcelle commune de référence et parcelles individuelles d'évaluation). Seules restent les parcelles d'évaluation des 2 plateformes du Gabon dont la mise en place a été retardée en septembre 2006 pour avoir de meilleures conditions climatiques.	
CSF2. Project implementation progressing as scheduled	Orange/
<i>Insert update on CSF2 and justification of its status (4-5 lines)</i> Hormis la mise en place retardée des parcelles d'évaluation due au long processus d'indexation virale des variétés, l'enchaînement des différentes étapes de suivi des parcelles et de la croissance végétative des plants se déroule comme prévu. On déplorera cependant la perte de certains plants qui sont en cours de remplacement ce qui risque d'étaler la mise en place complète et définitive de certaines variétés	
CSF3. Functional Involvement of stakeholders in project implementation	Green/
Le soulagement et l'engouement des partenaires à la mise en place des parcelles d'évaluation commune et individuelle ont été d'autant plus grands qu'ils attendaient avec beaucoup d'impatience l'arrivée des plants après les ateliers de lancement, le choix des parcelles et leur préparation récente pour accueillir les plants. La présence et la participation effective des partenaires notamment les producteurs a été totale aussi bien pour la mise en place de la PCR que dans la distribution des plants pour leur installation dans les PIE	
CSF4. Scientific Outputs	Green



DURAS Quarterly CGS Project Report

Insert update on CSF4 and justification of its status (4-5 lines)

Bien que le projet soit encore dans sa phase préliminaire, certaines indications confirment déjà le potentiel de plusieurs variétés notamment par rapport à leur résistance à la cercosporiose noire, leur nanisme, leur robustesse et leur précocité. Un hybride de type nain, le CARBAP 755 et une banane à cuire exotique, le Pelipita se révèlent particulièrement performants sur le plan végétatif sur plusieurs plateformes.

Summary

Les ateliers de mise en place effective des dispositifs d'évaluation variétale (parcelles d'évaluation commune ou PCR et parcelles individuelles d'évaluation ou PIE) et de concertation (CP, CUEL) dans six des huit plates-formes du projet (2 au Bénin, 2 au Cameroun, 2 en Guinée) qui ont été tenus au cours du trimestre Février-Avril 2006 ont laissé place comme prévu aux activités d'installation et de suivi des parcelles notamment de la croissance végétative des plants durant le trimestre qui s'achève (Mai-Juillet 2006).

Il faut toutefois signaler que la totalité des variétés initialement prévues n'a pas pu être livrée. Au Bénin et en Guinée, 8 variétés sur les 10 ont été livrées, les deux autres ayant été déclarées inaptes à la distribution après l'indexation virale. Ces dernières seront remplacées en septembre prochain. Ceci dit, on peut considérer globalement que l'exécution du projet suit bien son cours en dépit du léger étalage de la mise en place complète et définitive des variétés.

Ainsi, après les ateliers de lancement et le choix des sites pour l'installation des parcelles d'évaluation, les partenaires ont manifesté un regain d'enthousiasme suite à l'implantation effective au champ des nouvelles variétés de bananiers. L'engouement des partenaires est notamment illustré, comme c'est le cas au Cameroun (plateformes de Kombé et d'Ambam) par la résolution des producteurs à assurer eux-mêmes les activités d'entretien (désherbage, sarclage) de la parcelle commune de référence. Un calendrier a été établi de commun accord par tous les partenaires pour assurer à tour de rôle ces travaux d'entretien. On notera également la visite spontanée et assidue de la parcelle commune et de certaines parcelles individuelles par de petits groupes de partenaires surtout les planteurs pour suivre l'évolution des plants sans attendre les rencontres et les ateliers d'évaluation formels

Parallèlement à la mise en place et au suivi des parcelles sur les plateformes du Cameroun, du Bénin et de la Guinée (la mise en place des parcelles d'évaluation des 2 plateformes du Gabon ayant été repoussée à septembre 2006 pour avoir de meilleures conditions climatiques), le trimestre de Mai-Juillet 2006 aura été aussi marqué par la multiplication des plants destinés à approvisionner le dispositif du Gabon. La multiplication du matériel végétal est quasiment finie et les plants seront acheminés au Gabon pour une plantation en septembre.

Il convient par ailleurs de souligner le bon échange d'information entre partenaires qui a rapidement permis de faire le point sur les pertes de plants enregistrées sur certaines PIE et de communiquer ces informations au CARBAP afin qu'il prépare en conséquence le matériel de remplacement. Sur le plan partenarial, les dynamiques de mise en œuvre et de gestion des parcelles PCR et PIE par l'ensemble des parties prenantes des 6 plates-formes sont aujourd'hui réelles et augurent sans doute d'une réussite du projet.



DURAS Quarterly CGS Project Report

UPDATE ON PROJECT ACTIVITIES

Project Activities <i>as detailed in project document</i>	Progress made to date	Stakeholders involved and their role	Findings/Outputs to date
Activité 3 (suite pour le Bénin et la Guinée) Plantation des PCR avec les vivoplants	Les deux PCR du Bénin (Tori Bossito et Zè) et de la Guinée ont été partiellement plantées	-Au Bénin: INRAB et organisations de producteurs -En Guinée : IRAG et organisation de producteurs	Les 2 PCR du Bénin Nombre de variétés : 08 (Batard, Big Ebanga, Pelipita, Ekon Zok, CARBAP 755,
Activity 4 (suite pour le Bénin et la Guinée) Distribution des vivoplants pour la plantation des PIE	Des plants ont été distribués aux partenaires du Bénin et de la Guinée et les PIE ont été partiellement installées	-Au Bénin: INRAB et organisations de producteurs -En Guinée : IRAG et organisation de producteurs	Nombre de variétés : 08 (Batard, Big Ebanga, Pelipita, Ekon Zok, CARBAP 755,
Activité 5 Sevrage des vitroplants	En cours pour les 3 variétés hybrides livrées sous forme de vitroplants	-Bénin : INRAB - Guinée : IRAG	CARBAP214, CARBAP268, CARBAP 603
Activity 6 Entretien de la PCR	Les activités d'entretien des PCR dans les six plates-formes établies (Guinée, Bénin et Cameroun) sont amorcées.	- Au Bénin: INRAB, Germe, UPS, SNVA - En Guinée : CRAF, CRA-GF, Chambre d'Agriculture, unions et coopératives de producteurs, IRAG - Cameroun : PNVRA, organisations de producteurs, CARBAP	- Les PCR sont viables et les plants poussent normalement, sans contrainte majeur. Les planteurs et organismes de producteurs s'impliquent bien dans les activités d'entretien des PCR et des PIE
Activité 7 Développement et publication d'un site web sur le déroulement du projet	Le site web www.innobap.fr a été développé	- Site développé par le CIRAD - Fourniture d'informations par les autres institutions de recherche du projet	Le site est consultable sur internet
Activité 8 Elaboration des fiches de suivi des parcelles d'évaluation (PCR et PIE)	Ces fiches de suivi ont été élaborées	Les institutions de recherche CARBAP, INRAB, IRAG, CENAREST, CIRAD	Les fiches de suivi sont disponibles et utilisées



DURAS Quarterly CGS Project Report

DURAS ACTION REQUESTS

List down top 3 issues, if any, which you want to raise to the DURAS Project Office

Issues to the Attention of DURAS Project Office	Actions taken by the CGS Project	Action required/requested of the DURAS Project Office
1. Retard dans la fourniture des plants à cause de problèmes d'indexation virale	Remplacement de certaines variétés pour réduire le retard et faire avancer le projet	En tenir compte dans l'appréciation du suivi du chronogramme du projet
2. Report de l'installation des PCR et PIE du Gabon en septembre 2006 pour bénéficier de meilleures conditions climatiques		En tenir compte dans l'appréciation du suivi du chronogramme du projet
3.		